

Bericht des Bürgermeisters zur Gemeindevertretersitzung am 23.01.2025

Stand kommunaler Bauvorhaben (Stand 21.01.2025)

Ortsteil Petershagen

Gesamtschule/FAW/Giebelseehalle

Der Planungsauftrag zur Ertüchtigung der gesamten und gebäudeübergreifenden Hausalarmanlage (HAA) wurde vergeben.

Dorfsaal

Für die Bundes-Förderung „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ wird durch die beauftragten Architekten- und Fachplaner der Bauantrag vorbereitet. Es finden derzeit weitere Detailabstimmungen mit den Planern wie auch dem Fördermittelgeber statt.

Mühlenfließhalle

Die Rohbauarbeiten schreiten weiter voran. Für den Sozialtrakt sind bereits die Filigrandecken geliefert. Mit dem Einbau soll in dieser Woche begonnen werden. Die anhaltende nasskalte Wetterlage führt zu leichten Verzögerungen im Ablauf. Daher ist das für Februar geplante Richtfest noch nicht genau zu terminieren.

Haus Mühle

Das Vergabeverfahren läuft weiterhin. Fristsetzung für die Abgabe der Angebote ist der 24.01.2025. Im Anschluss erfolgt die Prüfung der Unterlagen sowie der Einstieg in die Detailverhandlungen zum Auftrag.

Spielplatz Elbestraße

Die Neugestaltung des Bereichs für Kleinkinder konnte zu etwa 90% noch vor dem Jahreswechsel abgeschlossen werden. Die noch offenen Arbeiten müssen wegen der aktuellen Wetterlage leider ruhen. Die Ausschreibung der neuen Rutschenanlage geht in die Vorbereitung. Der nächste Bauabschnitt soll dann im Frühjahr beginnen.

Waldsportplatz

Errichtung des Allwetterplatzes mit Nebengebäude aus Fertigteilgaragen:

Der Allwetterplatz ist bis auf den Kunststoffoberbelag und die Mastleuchten fertiggestellt.

In den Garagen kann derzeit witterungsbedingt die Elektroinstallation nicht weiter komplettiert werden. Leider gibt es auf Grund der niedrigen Temperaturen auch Einschränkungen bei den für diese Tage geplanten Pflasterarbeiten im Außenbereich.

Kinderbauernhof

Mit Unterstützung der Gemeinde läuft die Planung für eine brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes 1 (ehemaliges Wohnhaus) mit einer Fluchttreppe.

Im Anbau dieses Hauses soll im Bereich der ehemaligen „Aufstellfläche des Brennofens“ der bestehende Sanitärbereich erweitert werden. Der Bauantrag ist noch in Bearbeitung.

Ortsteil Eggersdorf

Kita „Burattino“

Fassaden- und Fensterarbeiten im Erdgeschoss der Kita.

Momentan fehlt noch die neue Türanlage in Richtung Spielplatz sowie der Fassadenanstrich, restliche Klempnerarbeiten und die Außenbeleuchtung. Witterungsbedingt sind jedoch aktuell keine Arbeiten möglich.

Sachgebiet Tiefbau, Straßenbau, Gewässer (Stand 21.01.2025)

Stand kommunaler Bauvorhaben

Bau des Gehweges Eggersdorfer Chaussee (L234) im Ortsteil Petershagen

Die Bauarbeiten für den WSE sind abgeschlossen. Es wurde die Trinkwasserleitung in der Ortslage Petershagen im Horizontalbohrverfahren erneuert. Seit dem 05.11.2024 hat die STRABAG mit den Bauleistungen für den Gehweg begonnen. Der Gehweg und die Fahrbahnborde wurden auf der nördlichen Seite der Eggersdorfer Chaussee bis ca. Höhe Umlandstr., sowie südlich der Eggersdorfer Chaussee zur Anbindung der Bushaltestelle hergestellt. Ebenso sind die Bushaltestellen fast fertiggestellt, wurden jedoch vorerst nur aufgeschottert, da erst noch die Fundamente für die Fahrgastunterstände hergestellt werden müssen. Seit dem 20.12.2024 ruht die Baustelle und es gilt eine eingeschränkte Verkehrsfreigabe für den Fahrzeugverkehr.

Die Elektrofirma Schröder hat unter archäologischer Baubegleitung die Stromkabel für die neue Straßenbeleuchtung noch im Ende Dezember 2024 verlegen können. Zurzeit werden die Maste für die Straßenbeleuchtung gestellt.

Birkeneck

Am 11.11.2024 wurde mit dem Bauvorhaben „Straßenbau Birkeneck“ begonnen. Die VOB Abnahme und Verkehrsfreigabe fand am 17.12.2024 statt.

Straßenbau Bötzseestraße-Süd

Die Ausschreibung der Bauleistungen wird vorbereitet. Baubeginn wird nach der Neuverlegung der Wasserleitungen des WSE sein. Zurzeit läuft die TÖB Beteiligung seitens des WSE für deren Maßnahme.

Erneuerung des Brückenbauwerks über das Mühlenfließ und Bau des Rad-/Gehweges

Brücke ü.d. Mühlenfließ:

Der Stahlüberbau wurde von der Firma JT-Metallbau GmbH bereits konstruktiv fertiggestellt, jedoch gestaltet sich die Fertigstellung hinsichtlich der Verzinkung und Farbbeschichtung logistisch und technisch als sehr aufwendig. Die Kapazitäten der Großverzinkerei verbunden mit dem logistischen Aufwand und der erforderlichen Schwertransporte ließen eine Fertigstellung bis zum 2024 nicht mehr zu. Nach dem aktualisierten Zeitplan soll der verzinkte und beschichtete Stahlüberbau mit bereits montierten Geländern und Lagern in der 6. Kalenderwoche 2025 zum Einheben mittels Mobilkran angeliefert werden. Vorbehaltlich günstiger Witterung ist mit einer Verkehrsfreigabe gegen Ende Februar/ Anfang März zu rechnen. Die Anbindungen an die vorhandene Wegeführung wurde noch im vergangenen Jahr hergestellt.

Straßenbauprogramm 2020/28 - Straßenbeleuchtungsmaßnahmen 2024

Die Straßenbeleuchtungsmaßnahmen in der Pohrtstraße, Seemannstraße und dem Lakgrabenweg wurden fertiggestellt und im Betrieb genommen. Die Betonmaste der alten Beleuchtungsanlage in der Pohrtstraße werden noch zurückgebaut.

Aktuelles zum Straßenbau finden Sie auch stets unter: [Straßenbau aktuell \(doppeldorf.de\)](https://www.doppeldorf.de/straßenbau-aktuell)

Fachbereich Bürgerdienste

Sachgebiet Einwohner- und Informationswesen

Bundestags-Wahlen 2025 - Informationen zur Briefwahl

Aufgrund der verkürzten Zeit für die Wahlvorbereitungen sind die gesetzlichen Fristen auch enger als üblich. Daher werden die Stimmzettel für die Wahlen erst in der ersten Februarwoche an die Gemeinden geliefert. Aus diesem Grund ist **ein Versand von Briefwahlunterlagen frühestens ab dem 07.02.2025 möglich**. Dies betrifft auch alle umliegenden Gemeinden. Es ist daher in dieser Zeit mit einem sehr stark erhöhten Briefaufkommen für die Post zu rechnen. Die Erfahrungen der letzten Wahlen haben gezeigt, dass es hier zu langen Verzögerungen in der Zustellung von Briefwahlunterlagen kommen kann. Bis zum Wahltag sind es dann jedoch nur noch 16 Tage.

Als Wahlbehörde möchten wir Sie daher bitten, wenn möglich auf eine Wahl per Brief zu verzichten. Unsere Wahlhelferinnen und Wahlhelfer freuen sich über Ihren Besuch im Wahllokal. Sollten Sie doch per Brief wählen wollen, **empfehlen wir, den Wahlbrief persönlich in die Briefkästen an den beiden Rathäusern einzuwerfen**. Alternativ können sie voraussichtlich ab dem 06.02.2025 auch im Briefwahllokal im Rathaus Eggersdorf ihre Wahlunterlagen persönlich abholen.

Bei Fragen wenden Sie sich gern an die Wahlbehörde der Gemeinde:
Telefon: 03341/ 4149-900

E-Mail: wahlen@petershagen-eggersdorf.de

Hintergrund: Die Sitzungen der Wahlausschüsse für die Zulassung von Wahlbewerberinnen und Wahlbewerbern finden erst am 24.01.2025 statt, hinzu kommt eine dreitägige Einspruchsfrist. Daher können die Stimmzettel erst ab dem 28.01.2025 in den Druck gegeben und anschließend an die Kommunen verteilt werden.

Kultur/Tourismus/Vereine/Regionales

Bus zur Buchmesse

Der neue Vorstadtkrimi von Mario Worm erscheint pünktlich zur Buchmesse in Leipzig im März 2025. Am 29. März wird wieder ein Bus von Petershagen/Bahnhof zur Buchmesse starten. Karten dafür zum Preis von 45,- € gibt es ab 01. Februar im Schreibeck Schulz Petershagen, Eggersdorfer Straße 35, und in der Post in Eggersdorf, Landhausstraße 1.

Informationen zu vielen anderen Kulturterminen finden Sie auf der Webseite der Gemeinde und im „Doppeldorf“ stets auf der vorletzten Seite.

Bündnis für Familie Petershagen/Eggersdorf

Momentan wird die diesjährige Oster-Rallye geplant. Vom 17.02. bis 16.03. können Kinder ihre Bilder im Edeka-Markt Petershagen abgeben. Sie werden dann wieder im Ort ausgehangen. Das Bündnis hat einen WhatsApp-Kanal, um Tipps für Veranstaltungen u. ä. noch breiter zu streuen. Interessierte können hier den QR-Code zum Kanal scannen.



Marco Rutter, Bürgermeister