

Bericht des Bürgermeisters zur Gemeindevertretersitzung am 29. April 2021

Kostenfreie Corona-Tests in der Giebelseehalle ohne Terminvergabe
Ab 26.04. können sich Bürger/innen ohne Termin in der Giebelseehalle kostenfrei testen lassen. Die bereits vergebenen Termine behalten ihre Gültigkeit und werden bevorzugt behandelt. Dafür bitten wir um Verständnis.

Seit 20. April gibt es in der Giebelseehalle, Elbestr. 1 im Ortsteil Petershagen, eine Corona-Teststelle. Die Öffnungszeiten sind dank eines weiteren Partners, des Nagelstudio Dickmann, folgende:

- Montag 10 bis 13 Uhr,
- Dienstag 10 bis 13 Uhr und 17.30 bis 20.00 Uhr,
- Mittwoch 17.30 bis 20.00 Uhr,
- Donnerstag 15 bis 18.30 Uhr.

Sie können über die **Servicehotline 03341/ 41 49 - 8 15** von **Montag bis Freitag jeweils zwischen 10 und 11 Uhr telefonisch Informationen** erhalten.

Es werden Antigen-Schnelltests angewandt. Eine schriftliche Bescheinigung des Testergebnisses erfolgt sofort (in deutscher Sprache). Vor dem Test muss jede zu testende Person eine Einwilligungserklärung abgeben. Es wird gebeten, nach Möglichkeit beide Dokumente vorab auszudrucken und auszufüllen, um vor Ort Zeit zu sparen. Die Formulare stehen auf der Internetseite der Gemeinde: www.doppeldorf.de/Aktuelles/Covid-Schnelltests. Das Testangebot wird von Mitarbeitern des Eggersdorfer Pflegedienstes Beck sowie des Nagelstudios Dickmann gewährleistet. Die Ausstattung der Teststelle übernimmt anteilig die Gemeinde. So stellen wir die Räumlichkeiten in der Giebelseehalle kostenfrei zur Verfügung und haben ein entsprechendes Konzept erstellt, das mit dem Gesundheitsamt des Landkreises abgestimmt wurde. Die Wegeführung vor Ort ist ausgeschildert und funktioniert als Einbahnstraßensystem. Der Zutritt zum Gelände erfolgt über das Tor auf dem P+R-Parkplatz. Das Testzentrum betreten Sie bitte über den Terrasseneingang im Frontbereich der Giebelseehalle. Der Haupteingang der Halle dient nach Abschluss der Testung als Ausgang.

Zuständig für die Testungen ist und bleibt weiterhin der Landkreis als Träger des Gesundheitsdienstes. Dennoch möchten wir an die gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis anknüpfen und unseren Teil dazu beitragen, um für die Bürgerinnen und Bürger eine solche Möglichkeit im Ort zu schaffen. Dabei ist die Gemeinde auf die Unterstützung von Ärzten, Apotheken und Pflegediensten angewiesen und führte seit längerer Zeit zahlreiche Gespräche dazu. Den nun gewonnenen Partnern möchten wir an dieser Stelle für ihr Engagement herzlich danken.

Eine dringende Bitte an alle: **Bitte kommen Sie nur zum Test, wenn Sie keine Symptome aufweisen.** Wer Symptome hat, melde sich bitte bei seinem Hausarzt! Weitere Anlaufstellen und Möglichkeiten für Bürgertestungen in Märkisch-Oderland finden Sie auf der Internetseite

https://www.maerkisch-oderland.de/de/corona_buergertestungen.html

Bundestagswahlen – Informationen der Wahlbehörde

Auch in diesem Jahr werden die Bürger wieder an die Wahlurnen gerufen. Neben der Bundestagswahl findet im September/Oktober 2021 auch die Wahl bzw. Stichwahl des Landrates des Landkreises Märkisch-Oderland statt. Die derzeitige pandemische Lage fordert dabei allen Beteiligten ein Umdenken ab. Es gilt, sich auf diese Situation neu einzustellen.

Die Vorbereitungen der Wahlen sind gleichwohl auf einem guten Weg. Insbesondere die Gewinnung der Wahlhelfer bereitet jedoch Probleme. Hier zeigt sich, dass die bestehende Unsicherheit im Hinblick auf die Infektionslage in der Bevölkerung dazu führt, dass vermehrt Bürgerinnen und Bürger nicht mehr als Wahlhelfer zur Verfügung stehen. Hinzu tritt, dass bei den anstehenden Wahlen die Ermittlung der Ergebnisse der Briefwahl für die Bundestagswahl vom Landkreis auf die Gemeinden übertragen werden soll. Bedingt dadurch und durch das zu erwartende erhöhte Briefwahlaufkommen, zählen wir erstmals in 6 Briefwahlvorständen aus, nicht wie bisher in 2 Briefwahlvorständen. Die Briefwahlvorstände sind ausschließlich mit eigenen Mitarbeiter*innen besetzt. Zusätzlich werden wir auch in den Urnenwahlvorständen eine Vielzahl an eigenem Personal einsetzen müssen. Hier engagieren sich Erzieher*innen genauso wie das Verwaltungspersonal.

Vor diesem Hintergrund ein dringender Aufruf: Bitte werben Sie innerhalb Ihrer politischen Organisationen um die Bereitschaft, als Wahlhelfer bei den anstehenden Wahlen tätig zu werden oder engagieren Sie sich selbst in einem Wahlvorstand. Gern stehen Ihnen meine Mitarbeiter der Wahlbehörde ob des Prozederes und für weitere Fragen gern zur Verfügung.

Umgang der Gemeinde mit dem Corona-Virus

Rathaus für Publikumsverkehr weiterhin geschlossen

Das Rathaus bleibt weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen.

Nutzen Sie bitte in dringenden Fällen die Möglichkeit zur Vereinbarung individueller Termine mit der/dem zuständigen Sachbearbeiter/in.

In Büro- und Verwaltungsgebäuden müssen die Beschäftigten sowie Besucherinnen und Besucher medizinische Masken tragen, sofern sie sich nicht auf einem festen Platz aufhalten und der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sicher eingehalten werden kann.

Der kommunale Krisenstab berät sich weiterhin in engen Sitzungsintervallen und bewertet fortlaufend die Entwicklung der Lage.

Stand kommunaler Bauvorhaben (Stand 23.04.2021)

Grundschule Petershagen

Neubau Grundschule: Der Generalübernehmer erarbeitet nun die Bauantragsunterlagen.

FAW Schule

Sanierung des Küchenzugangs am Haus 2: Die Sanierung der Treppenwange ist erfolgt. Leider verzögern sich weitere Arbeiten aufgrund eines Corona-Falls in der Firma.

Kita „Pfiffikus“

Erweiterung des Wirtschaftsbereiches um ein Trockenlager und einen Raum für die Essenswagen: Außenputzarbeiten am Anbau sind erfolgt, es fehlt noch die passende Farbgebung. Seit 19.04.2021 wird im Außenbereich gearbeitet. Derzeit wird am Podest des Liefereingangs zur Küche gebaut. Nach Zaunbau- und Pflasterarbeiten ist es geplant, die Baumaßnahme zum Ende des Monats fertig zu stellen. Die mobile Trennwand zwischen Kinderküche und Mehrzweckraum konnte wie geplant am Schließtag der Kita eingebaut werden.

Kita „Giebelspatzen“

Neugestaltung der PKW-Stellplätze im Eingangsbereich:

Die Baumaßnahme läuft sehr gut. Der erste Teilabschnitt, die Herstellung der neuen Stellplätze an der Ecke Lessing-/Lucasstraße, ist fast fertiggestellt. Derzeit wird im Wirtschaftsbereich der Kita gebaut. Nach Freigabe erfolgen Pflasterarbeiten am vorhandenen Krippeneingang.

Bibliothek Petershagen

Nach dem Rückbau des Gebäudes und der fachgerechten Entsorgung der Schadstoffbelasteten Bausubstanz wurde nun auch der erste Tank entleert, gereinigt und geborgen. Bei den anschließend fortgesetzten Sucharbeiten wurde ein zweiter Tank unmittelbar neben dem Gehweg und unterhalb der ehemaligen Parkfläche dort gefunden und freigelegt. Auch für diesen wird nun die Entsorgung des Inhalts vorbereitet. Ein zweiter Fund betraf einen größeren Schacht von etwa 6 m² und 2m Tiefe unterhalb der Betonfläche im Bereich des ehemaligen Eingangs zur Bibliothek. Die Betonüberdeckung weist bereits Risse auf, der Schacht selbst war weitgehend leer. Nach der nun weitgehenden Beräumung der Altlastenfläche wird eine Untersuchung der Bodenbelastungen erfolgen. Über Umfang und Erfordernis einer Bodensanierung ist auf dieser Basis zu befinden. Bisher scheinen sich die Belastungen mit Ölen und Fetten auf den Bereich vor und unter dem ehemaligen Tankstellenshop, der zuletzt als Haushaltswarenladen genutzt wurde, zu beschränken.

Dorfsaal Petershagen

Sanierung: Für die geplanten Baumaßnahmen ist es notwendig, zwei vorhandene Kabelverteilerschränke am Gehweg Dorfstraße umzusetzen. Entsprechend der uns vorliegenden denkmalrechtlichen Erlaubnis ist es erforderlich, ein archäologisches Gutachten erstellen zu lassen. Der Auftrag dazu wurde erteilt. Nach Freigabe vom Straßenverkehrsamt wollen Medienträger und Archäologe gemeinsam die Umsetzung vornehmen.

Sachgebiet Tiefbau, Straßenbau, Gewässer (Stand 23.04.2021)

SBP 2020 - 28

Straßenbau Jahresscheibe 2021:

Friedrichstraße	<p>Eine „Bauanlaufberatung“ mit den Anwohnern fand am 20.04.2021 vor Ort open Air statt.</p> <p>Als Vorleistung zum Straßenbau beginnen ab 26.04. die Tiefbauarbeiten zur Neutrassierung der Strom- und Gasversorgung. Aus Platzgründen muss die vorhandene Straßenbeleuchtung einschließlich der Stahlbetonmaste zuerst entfernt werden. Die Erdkabel der neuen Straßenbeleuchtung, der E-on-Stromversorgung und die neue EWE-Gasleitung werden von einer Firma parallel in einem Rohrgraben verlegt.</p> <p>Die Bauausführung des Straßenbaus selbst durch die Firma TSU Müncheberg beginnt dadurch mindestens 3 Wochen später.</p>
Margaretenstraße	<p>Die Arbeiten an der neuen Trinkwasserleitung (TWL) sind beendet. Eine Anwohnerinformation zum bevorstehenden Baubeginn des Straßenbaus fand am 19.04.2021 open Air statt.</p> <p>Mit der Bauausführung ist die Firma RASK aus Hoppegarten beauftragt. Baubeginn wird in der letzten Aprilwoche sein.</p>
Mozartstraße	<p>Der WSE wird noch in dieser Woche die Arbeiten an der neuen Trinkwasserleitung beenden. Eine Befahrung des Schmutzwasserkanals durch den WSE hat ergeben, dass ein Abschnitt in der Hauptleitung und ca. 10 Hausanschlüsse Defekte aufweisen. Erst nach den erforderlichen Reparaturarbeiten kann ein Termin für den Baubeginn des Straßenbaus definiert werden.</p>
Wiesenstraße zwischen Beethovenstr. und Bahntrasse	<p>In einer open Air Bauanlaufberatung werden die Anwohner am 27.04. über den bevorstehenden Baubeginn ab 03.05.21 informiert. Das Bauunternehmen Oevermann, NL Eisenhüttenstadt, hat sowohl den Auftrag für den Bau der Wiesenstraße als auch für die Mozartstraße erhalten.</p>

Straßenbeleuchtung baubegleitend zum Straßenbau 2021:

Friedrichstraße	Die Bauausführungen erfolgen parallel zum Straßenbau. Durch die Straßenbaufirmen wird der Einsatz der Elektrofirmen koordiniert.
Margaretenstraße	
Mozartstraße	
Wiesenstraße	

Sonstiger Straßen- und Gehwegbau

Bushaltestellen:	Die Planung für den Neubau bzw. die Sanierung weiterer Bushaltestellen wurden beim Landkreis MOL zur Stellungnahme eingereicht.
-------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B-Planerschließungen

Werner-Klemke-Weg	Für den 26.04.2021 ist der Baubeginn der 2. Ausbaustufe vorgesehen.
--------------------------	---------------------------------------------------------------------

L 33, OD Eggersdorf, Altlandsberger Chaussee

Bautenstand:

Bauabschnitt 7.1: Postbruchweg – Gartencenter – Knotenpunkt mit der L 303

Im und nahe dem Knotenpunkt werden die Leitungen verschiedener Medienträger neu trassiert.

Die Arbeiten am Gehweg zwischen Postbruchweg und Gartencenter mussten wegen störender (behindernder) Telekomkabel unterbrochen werden. Zur Klärung der Situation wurde die Telekom zum Baustellentermin aufgefordert.

Bauabschnitt VSA 4 und Reste vom VSA 5

Die alte Schwarzdecke ist entfernt. Das Hauptrohr des Regenwasserkanals ist verlegt.

Auf der nördlichen Fahrbahnhälfte ist die alte schadstoffbelastete Schottertragschicht entfernt und einer Aufbereitungsanlage angedient worden. Der darunter befindliche Boden ist aufgenommen und in den Bauabschnitt 7.1 zur Zwischenlagerung und Beprobung transportiert worden. Die Beprobung hat stattgefunden, das Ergebnis ist noch offen.

Am Restaurant Casa Romana beginnend, wurde mit dem Setzen der nördlichen Bordsteinanlage begonnen.

Nachrichten der Freiwilligen Feuerwehr

Rauchmelder retten Leben

Der Einsatz von Rauchmeldern ist sinnvoll und kann Schlimmes verhindern. Melder sind in allen Wohn-, Aufenthalts- und Schlafbereichen sowie in Fluren, die im Brandfall als Fluchtwege dienen, zu montieren. Für den Einsatz in Küchen empfiehlt sich der Einsatz spezieller Melder mit alternativem oder ergänzendem Wärmesensor. Gerade in den Nachtstunden oder wenn der Brand in den Nebenräumen eines Gebäudes ausbricht, ist eine frühe Erkennung sowohl für die Reduzierung des Schadens als auch den Erhalt von Leben und Gesundheit maßgeblich entscheidend - schützen Sie sich und Ihr Eigentum!

OT Eggersdorf:

- Türnotöffnung in der Rosenstraße am 16.03.
- Ausgelöste BMA in der Altlandsberger Chaussee am 25.03.
- Sturmschaden in der Grenzstraße 22.03.
- Absicherung RTH-Landung in der Bötzeestraße am 30.03.
- Türnotöffnung in der Ferdinand-Dam-Straße am 09.04.

OT Petershagen:

- Rauchentwicklung in der Alexander-Giertz-Straße am 29.03.
- Sturmschaden in der Gutenbergstraße am 09.04.

überörtlich:

- Schienenunfall in Wriezen am 26.03.
- Verkehrsunfall auf der L33 am 02.04.
- Gefahrguteinsatz in Hohensaaten am 11.04.

Somit wurde die Feuerwehr Petershagen/Eggersdorf im laufenden Jahr zu 25 Einsatzstellen alarmiert.

Kultur/Tourismus/Vereine/Senioren/Regionalmanagement:

Konzertsaison 2021

Die Gemeinde plant in diesem Sommer insgesamt sechs Konzerte. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr sollen 2021 drei Konzerte im Strandbad Bötzeesee stattfinden. Drei weitere sind im Garten des Hauses Bötzeesee open Air geplant zwischen Mai und September.

Angelaufen sind auch die Planungen für die diesjährige Badesaison. Es wird aufgrund der aktuellen Lage keine Saisonkarten geben. Geprüft wird derzeit, ein digitales Terminbuchungssystem anzuschaffen, das parallel zum Kartenverkauf vor Ort angeboten werden könnte. Zu weiteren Details wird die Gemeinde demnächst informieren.

Lieferservice der Gastronomen der Märkischen S5-Region

Bis auf Weiteres werden die Restaurants noch geschlossen bleiben müssen. Viele Gastronomen bieten deshalb weiterhin einen Liefer- und Abholservice und sind sehr kreativ in der Entwicklung neuer, kontaktarmer Angebote. Unterstützen Sie gern unsere regionalen Gastbetriebe mit Ihren Bestellungen. Eine Übersicht über die Angebote finden Sie auf unserer Internetseite unter „Aktuelles“/Tipps aus der Märkischen S5-Region.

Offene Ateliers 2021 verschoben

Aufgrund der aktuellen Lage musste der Termin für die offenen Ateliers am 1./2.5. abgesagt werden. U.a. unser Petershagener Künstler Michael Herrmann wollte sein Atelier öffnen. Die teilnehmenden Landkreise haben über den Ersatztermin der *Offenen Ateliers* abgestimmt und eine Mehrheit hat sich für den **21./22. August** entschieden.

Vom Netzwerk Kulturtourismus aus werden ab August die teilnehmenden Ateliers auf der Webseite (www.kulturtour-oder-spree.de) angekündigt.

Derzeit in Planung sind eine Präsentation von Werkstätten/Ateliers auf der Netzwerk-Seite nach speziellen Regionen des Seenlandes Oder-Spree und eine Kennzeichnung von Ateliers/Werkstätten, die ihre Türen auch außerhalb der Offenen Ateliertage öffnen.

Career Compass 2021 abgesagt

Das Regionalmanagement hat sich gemeinsam mit dem Landkreis Märkisch-Oderland und der Wirtschaftsförderung Marzahn-Hellersdorf schweren Herzens dazu entschieden, die Planungen zur diesjährigen Messe zu stoppen und die Veranstaltung nicht in geplanter Form in der Giebelseehalle durchzuführen.

Aufgrund des anhaltenden Pandemiegeschehens und der aktuellen Beschlüsse (u.a. Lockdown und Testpflicht etc.) sowie Prognosen für die kommenden Wochen ist die sichere und wirtschaftliche Planung und Durchführung der Ausbildungs- und Studienmesse *career compass* am 18. und 19. Juni 2021 in der Giebelseehalle leider unmöglich geworden. Wir haben uns daher dazu entschieden, dieses Projekt zu beenden und die Planung für 2021 nicht fortzuführen. Die Messe wird jedoch nicht ersatzlos ausfallen, sondern durch ein digitales Angebot ersetzt.

Das Regionalmanagement plant am 17. Juni 2021, von 09.00 bis 17.00 Uhr, eine digitale Karriereorientierung zu ermöglichen. Hierzu soll eine virtuelle Eventplattform eingerichtet werden auf der Vorträge und Workshops live gestreamt und Fragerunden, Livechats und Online-Bewerbungsgespräche angeboten werden. Zusätzlich werden Dateien wie Informationsflyer, Unternehmensvideos, Präsentationen, Bilder usw. zum Download angeboten. Das Regionalmanagement wird die Aussteller über die veränderten Bedingungen informieren und die nächsten Schritte (z.B. Programmplanung und Kommunikation mit den Schulen) einleiten.

Bleiben Sie gesund!

Marco Rutter, Bürgermeister